

# INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort 7

Prolog – Die Ausgangslage 11

1. Die lange Suche nach dem schlechtesten Standort 19
2. Aus Konkurrenten werden Partner 39
3. Privatisierung gescheitert, Termin geplatzt 56
4. Die nächste Terminverschiebung 68
5. Gericht verfügt Nachtflugverbot 85
6. Die missglückte Ausschreibung 104
7. Der Chefplaner geht von Bord 124
8. Der BBI wird zum BER – und teurer 141
9. Die Eröffnung wird erneut verschoben 159
10. Wurde bei den Flugrouten gemogelt? 171
11. »Dienstreise« zur Gegendemo? 180
12. Bruchlandung 26 Tage vor dem Start 194
13. Neue Verschiebung – Schwarz muss gehen 208
14. Mehdorn soll es richten 220

Literaturverzeichnis 233

Register 234